

План выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
Государственная программа Красноярского края "Развитие транспортной системы"			
1	Рассмотрение органами местного самоуправления при участии глав городских и сельских поселений и представителей общественности перечней объектов ремонта и капитального ремонта на очередной финансовый год и плановый период	01.12.2020	Главы муниципальных районов (городских округов)
2	Передача полномочий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения на уровень муниципального района (при необходимости)	15.12.2020	Главы муниципальных районов
3	Размещение информации по объектам в план-графике	18.12.2020	Главы муниципальных районов (городских округов)
4	Направление заявки для осуществления закупки в агентство государственного заказа Красноярского края <i>(для тех кто указан в Порядке)</i>	30.12.2020	Главы муниципальных районов (городских округов)
5	Доведение лимитов финансирования бюджетам муниципальных образований края на 2023 год	15.01.2021	Министерство транспорта Красноярского края
6	Размещение закупки на электронных площадках	30.01.2021	Агентство государственного заказа Красноярского края
7	Заключение муниципальных контрактов	01.03.2021	Главы муниципальных районов (городских округов)
8	Направление органами местного самоуправления края подписанного соглашения для заключения в министерство транспорта Красноярского края	15.02.2021	Главы муниципальных районов (городских округов)
9	Заключение соглашения с министерством транспорта Красноярского края	до 15.04.2021	Министерство транспорта Красноярского края Главы муниципальных районов (городских округов)
10	Комиссионное обследование объектов улично-дорожной сети, выполненных в предшествующем году	15.06.2021	Главы муниципальных районов (городских округов)
11	Устранение выявленных дефектов в рамках гарантийных обязательств	15.08.2021	Главы муниципальных районов (городских округов)
12	Завершение ремонтных работ: на участках дорог с а/б покрытием на участках дорог с гравийным покрытием	01.10.2021 15.10.2021	Главы муниципальных районов (городских округов)
13	Предоставление документов для оплаты	до 10.12.2021	Главы муниципальных районов (городских округов)
14	<i>Размещение объектов ремонта в СОУ, Эмалок</i>	<i>20.12.2020</i>	<i>Главы муниципальных районов</i>